

สรุปการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
เทศบาลตำบลปรางมุนี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
1	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเทศบาลตำบลปรางมุนี	กองช่าง	1,000,000	-	-	-	131,000	185,000	-	-	684,000	อยู่ระหว่าง	เลขที่ฎีกา 54/64 ลว. 24 ธค.63
2	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาถนนในเขตเทศบาลตำบลปรางมุนี	กองช่าง	300,000	-	-	-	-	186,000	-	-	114,000	อยู่ระหว่าง	91/64 ลว.19 กพ.64
3	โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟ้า	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-
	รวม		1,800,000	-	-	-	131,000	371,000	-	-	1,669,000		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
1	โครงการบำรุงรักษาระบบ รวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบ บึงประดิษฐ์ตามแนวพระราชดำริ	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
	รวม		200,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมทั้งหมด		4,200,000	-	-	-	131,000	371,000	-	-	3,698,000		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
1	โครงการก่อสร้างโครงสร้าง ระบายน้ำ สายพลาแยงม ระยะที่ 3	กองช่าง	4,996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
2	โครงการก่อสร้างโครงสร้าง ระบายน้ำสายหนองยิงหมี (ระยะที่ 1)	กองช่าง	1,996,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สาย รัฐบำรุง 12 แยกซ้าย	กองช่าง	352,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สาย บ้านนายสมเกียรติ	กองช่าง	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
5	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สาย พลาวยาม (แยก VIP)	กองช่าง	4,827,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สายหลังหมู่บ้านเอื้ออาทร	กองช่าง	1,527,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สาย รัฐบำรุง 7 (ก้านนชู) แยก ขวา 3 (บ้านนายสายยนต์)	กองช่าง	320,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรัฐบำรุง 18 แยกขวา 3 ท้ายซอย (โรงงานเฟอร์นิเจอร์)	กองช่าง	287,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรัฐบำรุง 7 แยกขวา ซอยสายน้ำเขียว ท้ายซอย	กองช่าง	74,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สายหนองแก 5	กองช่าง	406,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายรัฐบำรุง 18 (ทางไปบ้านสวนริมเมืองแยกซ้าย)	กองช่าง	851,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายวัดแหลมเจ้าสัว (แยกขวาก่อนเข้าวัด)	กองช่าง	339,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
13	โครงการปรับปรุง ถนน สายปลายน้ำ 6	กองช่าง	571,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
14	โครงการปรับปรุงถนน พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 3	กองช่าง	1,395,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
15	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สายเทศบาล 13	กองช่าง	4,952,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
16	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมโครงสร้างระบายน้ำ สายปลายงาม แยกขวา (ตรงข้ามซอยปลายงาม 11)	กองช่าง	2,430,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
17	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายหนองยิงหมี 6	กองช่าง	1,515,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
18	โครงการปรับปรุงถนน พร้อม โครงสร้างระบายน้ำ สายรัฐ บำรุง 33	กองช่าง	1,662,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
19	โครงการปรับปรุงถนน สาย โครงการปิยะพร 1 ซอย 10	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
20	โครงการปรับปรุงถนน สาย โครงการปิยะพร 1 ซอย 12	กองช่าง	825,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
21	โครงการปรับปรุงถนน สาย โครงการปิยะพร 1 ซอย 6	กองช่าง	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
22	โครงการปรับปรุงถนน สาย โครงการปิยะพร ๑ ซอย ๘	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
23	โครงการปรับปรุงถนน สายรัฐบำรุง (ศาลเจ้าพ่อตัน กว้าง-รัฐบำรุง 33))	กองช่าง	1,385,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-
24	โครงการปรับปรุงถนนปลายน้ำ	กองช่าง	1,993,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมเป็นเงิน	ดำเนินงาน จริง1	ดำเนินงาน จริง2	ดำเนินงาน จริง3	ดำเนินงาน จริง4	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ	เลขที่ฎีกา ลงวันที่
25	โครงการปรับปรุงถนน สายเทศบาล 17	กองช่าง	1,946,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-
26	โครงการปรับปรุงถนน สายรัฐบำรุงตัดใหม่ 8 แยกขวา	กองช่าง	1,999,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-
27	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี	กองช่าง	1,447,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-
28	โครงการอุดหนุนกิจการประปา	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-
	รวม		40,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวมทั้งหมด		44,875,000	-	-	-	131,000	371,000	-	-	44,373,000		

