



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปรางมบุรี

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/๒๓๗

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปรางมบุรี

ตามที่ เทศบาลตำบลปรางมบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากกองช่าง ได้ดำเนินการกำหนดระยะเวลาการจัดหา ซึ่งล่วงพ้นระยะเวลาในการจัดหาไปแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ปข ๕๓๐๐๔/๕๙๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดหา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางมบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นางกานดา เจริญธรรม)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(นางณัฐกาญจน์ พลายมีสี)

เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน

(นางสาวสุทิน ปู่คำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 ค.ย. 2566

พ.ศ.๒๕๖๖

(นายทรงพล ศรีแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลปรางมบุรี

อนุมัติตามแผน

(นางธันยวีร์ ศรีออน,  
นายกเทศมนตรีตำบลปรางมบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศ เทศบาลตำบลปราณบุรี  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

-----  
ตามที่เทศบาลตำบลปราณบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลตำบลปราณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗ โครงการ รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางธัญวีร์ ศรีอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปรางมบุรี (E๖๖๐๖๐๐๐๔๒๘๗) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดิน แยกซ้าย ๑	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดิน แยกซ้าย ๑	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖
๒.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดิน แยกซ้าย ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดิน แยกซ้าย ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖
๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดินแยกซ้าย ๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดินแยกซ้าย ๔	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖
๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดิน แยกซ้าย ๕	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างปราง ดิน แยกซ้าย ๕	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖
๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ สายรัฐ บำรุง ๑๖ (ข้างโรงงาน ลูกชิ้น)	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ สายรัฐ บำรุง ๑๖ (ข้างโรงงาน ลูกชิ้น)	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖
๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรัฐบำรุง ๑๖ แยกซ้าย ๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายรัฐบำรุง ๑๖ แยกซ้าย ๗	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖
๗.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างอุ้งช้าง ส่ง (แยกขวา)	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างอุ้งช้าง ส่ง (แยกขวา)	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖