



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์บุรี

ที่ ปข ๕๓๐๐๒/๔๕๗

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์บุรี

ตามที่ เทศบาลตำบลปรางค์บุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก กองช่าง ได้ดำเนินการกำหนดระยะเวลาการจัดหา ซึ่งล่วงพ้นระยะเวลาในการจัดหาไปแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามหนังสือบันทึกข้อความกองช่างที่ ปข ๕๓๐๐๔/๖๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดหา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปรางค์บุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

  
(นางณัฐกาญจน์ พลายมีสี)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  
(นางกานดา เจริญธรรม)  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

  
(นางสาวสุทิน บุคำ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
15 มิ.ย. 2566

  
(นายทรงพล ศิริแก้ว)  
ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์บุรี

  
(นางธัญวีร์ ศรีอ่อน)  
นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์บุรี  
๑๕ มิ.ย. ๖๖



ประกาศ เทศบาลตำบลปราณบุรี  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่เทศบาลตำบลปราณบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ นั้น  
เทศบาลตำบลปราณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการ รายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นางอัญยวีร์ ศรีอ่อน)

นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลปรานบุรี (Ebbob00๑๑๘๔๑) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้าง ค.ศ.ล. สายหลัง โรงแรมคูโอ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้าง ค.ศ.ล. สายหลัง โรงแรมคูโอ	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๒.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๑๘ แยกซ้าย ๓ (บ้านหมอเส)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๑๘ แยกซ้าย ๓ (บ้านหมอเส)	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๓.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๒๒ (ท้ายซอย)	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๒๒ (ท้ายซอย)	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๔.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๓๘/๑	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๓๘/๑	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๕.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายหมู่บ้าน นาพะเนียด แยกขวา ๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายหมู่บ้าน นาพะเนียด แยกขวา ๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๖.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๑๘ ซ้ำบ้านหมอธีระ ชัย แยกซ้าย	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. สายรัฐบำรุง ๑๘ ซ้ำบ้านหมอธีระ ชัย แยกซ้าย	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๗.	โครงการก่อสร้างถนน สายรัฐบำรุง ๒๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน สายรัฐบำรุง ๒๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖
๘.	โครงการก่อสร้างถนน สายรัฐบำรุง ๒๖	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๖	โครงการก่อสร้างถนน สายรัฐบำรุง ๒๖	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๖